

Додаток 7
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 745)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного або заключного моніторингу
**проекту (програми) Впровадження єдиної системи санітарно-
епідеміологічного моніторингу та спостереження за захворюваннями в Україні**
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) заключний	
Період звітування 26.07.2016-30.09.2019	
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Донор	Уряд США через Міністерство оборони США/ Агентство зменшення загрози
Виконавець	Black and Veatch Spec. Proj. Corp.
Реципієнт	1. Національний науковий центр “Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини” 2. Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ)
Бенефіціар	Державна служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів
Номер реєстраційної картки проекту	3541
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми) та завершення	26.07.16-30.09.19
Кошторисна вартість	1 280 239 доларів США
Координатор проекту (програми)	
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	Засідання робочих груп проводяться в разі потреби
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	1. Впровадження та аудит системи СКП у ННЦ “ІЕКВМ” 2. Встановлено технічне та програмне забезпечення, створено Комплексну систему захисту інформації (КСЗІ) «Система контролю патогенів» КСЗІ сертифікована органом Держспецзв’язку України
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		
консультаційні послуги		
обладнання		
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання		
Проблемні питання		
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітної періоду	Заплановані результати на кінець звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду
<p>1. Установлення, акредитація СКП та підготовка персоналу щодо користування СКП та адміністрування системи</p> <p>2. Підвищення рівня біозахисту установи.</p> <p>Захист інформації від несанкціонованого використання</p>	<p>1. Відповідають запланованому обсягу</p> <p>2. Відповідають запланованому обсягу</p>	<p>1. Проведено тренінг співробітників та встановлено сервер і мережу станцій системи у профільних підрозділах</p> <p>2. Встановлено окремий сервер для забезпечення автономного функціонування КСЗІ. Встановлено 8 станцій системи СКП у лабораторіях ДНКІБШМ</p> <p>Проведено 4 фази тренінгу співробітників КСЗІ забезпечена витратними матеріалами. Отримано витратні матеріали для забезпечення функціонування системи: папір, катриджі, клейка стрічка.</p> <p>Проведено експертне випробування за критеріями технічного захисту інформації КСЗІ «Система контролю патогенів»</p> <p>КСЗІ сертифікована органом Держспецзв'язку України.</p>
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітної періоду	
Зобов'язання донора:	Виконано	
Фінансування згідно технічного завдання		
Зобов'язання виконавця:	Виконано	
Постачання обладнання, проведення тренінгів		

4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)
1. Покращення системи зберігання та обліку патогенів 2. Запобігання поширенню патогенів та інформації про них, яку можливо використати у розробці біологічної зброї	1. Оптимізація витрат, заощадження часу 2. Заощадження часу Автоматизація процесів	1. Зниження біологічних ризиків 2. Підвищення ефективності та безпечності умов зберігання патогенів Підвищення стандартів біобезпеки та біозахисту
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)		
Доступність результатів	1. Доступні на організаційному рівні 2. У межах відомчої субординації	
Поширення результатів	За потреби	
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів		
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)		
Інші пропозиції		
6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проекту (програми) допомоги потребам реципієнтів		
Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проект (програма)	Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам	
Підвищення рівню біобезпеки та біозахисту	Відповідає потребам	

Г. в. о. Голови
Держпродспоживслужби


(підпис)

Шевченко О.П.
(ініціали та прізвище)

{Порядок доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012; в редакції Постанови КМ № 745 від 14.08.2019}