

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного або заключного моніторингу проекту (програми) ЄС “Вдосконалення системи контролю харчових продуктів в Україні” (повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) - заключний	
Період звітування 14.03.2014 – 13.09.2019	
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Донор	Європейський Союз
Виконавець	Консорціум на чолі з SWESO Denmark A/S (колишня Grøntmij A/S (Данія) у складі: Державної продовольчої та ветеринарної служби Литовської Республіки, WUG International Limited, Agriconsulting Europe S.A.
Реципієнт	Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів
Бенефіціар	Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів
Номер реєстраційної картки проекту	№ 3036-01
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми) та завершення	14.03.2014 – 13.09.2019
Кошторисна вартість	6 591 330,00 євро
Координатор проекту (програми)	
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	За період діяльності Проекту відбулося 12 засідань Наглядових рад.
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	Компонент 1 – Інституційна реформа та державний контроль Під час всього періоду впровадження Проекту в рамках діяльності Компоненту 1: У сфері наближення українського СФЗ законодавства до розділу XII Acquis Communautaire

було зроблено наступне:

- розроблено та прийнято 5 законів України та 38 підзаконних нормативно-правових акти;
- розроблено 6 проектів законів України та 55 підзаконних нормативно-правових акти, які перебувають на різних стадіях погодження;
- розроблено проекти 60 форм міжнародних сертифікатів на ввезення в Україну тварин та продукції тваринного походження.

Законодавство у сфері СФС заходів, розроблене та прийняте у 2014-2019 рр., заклало базис української системи контролю безпечності харчових продуктів, яка відповідає нормам і стандартам ЄС.

Зокрема, із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо харчових продуктів» (№ 1602 від 22.07.2014) було гармонізовано з європейськими нормами базисні вимоги до безпечності харчових продуктів.

Законом впроваджено основні принципи законодавства ЄС у частині виробництва та обігу харчових продуктів, зокрема: встановлено детальні вимоги до гігієни та запровадження системи НАССР; запроваджено вимоги до простежуваності; основну відповідальність за виробництво безпечного харчового продукту покладено на оператора ринку; запроваджено нові визначення.

Навчальні візити

Під час реалізації Проекту було організовано 4 навчальних візити для бенефіціарів Проекту, зокрема:

- Навчальний візит до Болгарії (Процедури здійснення перевірок на кордоні. Досвід Болгарії. 2016 р. 7 осіб);
- Навчальний візит до Сербії (Запровадження системи TRACES у Сербії. 2016 р. 6 осіб);
- Навчальний візит до Великобританії (Здійснення державного контролю харчових продуктів у Великобританії. 2017 р. 10 осіб);
- Навчальний візит до Болгарії (Ознайомлення з принципами, досвідом та належною практикою Директорату з питань щодо харчових продуктів та агропродовольчих питань, а також Центру з оцінки ризиків харчового ланцюга Болгарії. 2018 р. 6 осіб).

Навчальні курси

Протягом впровадження Проекту було підготовлено та організовано низку навчальних курсів для бенефіціарів Проекту, державних інспекторів Держпродспоживслужби, для

операторів ринку харчових продуктів та споживачів.

Загальна кількість підготовлених курсів: 16. Кількість проведених окремих навчальних заходів: 206. Загальна кількість учасників: 4773.

Навчальні аудити. Проведено 15 дводенних аудити, загальна кількість учасників – 120. Разом з тим, на он-лайн курс «Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач», який проходив у червні-липні 2019 р., зареєструвалося 6590 осіб. З них 1964 – отримали сертифікати про проходження зазначеного курсу за результатами онлайн-тестування.

Компонент 2 – Ветеринарія та безпечність харчових продуктів

У сфері вдосконалення процесу оцінки ризиків

Проведено аналіз діючих нормативно-правових актів, пов'язаних із оцінкою ризиків у сфері безпечності харчових продуктів із відповідними вимогами європейського харчового законодавства та підготовлено звіт «Аналіз інституційної та правової бази для аналізу ризиків».

З метою створення нового підходу до аналізу ризиків було підготовлено та представлено ряд документів.

- Оперативні вказівки щодо оцінки ризику;
- Дані та інструменти для оцінювання мікробіологічних та хімічних ризиків;
- Настанови щодо швидкої оцінки ризику;
- Оперативні процедури управління ризиком;
- Сценарій управління ризиком *livestock zoonoses*;
- План дій на випадок відкликання харчових продуктів (очікується затвердження, процес потрібно тримати під контролем);
- Оперативні процедури повідомлення про ризик;
- Стратегія повідомлення про ризик;
- Організаційна структура підрозділу з оцінювання ризику;
- Посадові інструкції;
- Стандартні операційні процедури з оцінювання ризику;
- Автентична оцінка ризику на основі статистичних даних щодо тенденцій та джерел спалаху харчових захворювань в Україні за 2017 – 2018 рр.
- Автентична оцінка ризиків виникнення класичної чуми свиней у продукції, що імпортується з Бразилії.
- Створено відділ оцінки ризиків.
- Підписано Меморандум про співпрацю між Держпродспоживслужбою і Центром з

оцінки ризиків харчового ланцюга Республіки Болгарія.

У сфері вдосконалення ІІІІ та процесу на ІІІІ

Проведено оцінювання сучасних рівнів імпорту та експорту продукції у сфері СФЗ в Україні. Проаналізовано чинне законодавство України, що стосується системи імпорту / транзиту / експорту, та підготовлено перелік українських законів та законодавчих актів ЄС, щодо яких було проведено порівняльний аналіз.

Загалом було проведено 6 навчальних семінарів для старших спеціалістів центрального та регіонального рівня, які беруть участь у процесах верифікації прикордонного контролю.

Надано технічну допомогу Сектору дистанційного навчання у підготовці супровідних документів та навчальних матеріалів для запланованих електронних курсів.

Розроблений експертами Проекту документ «Правила внутрішнього навчання», присвячений процедурам та методам навчання працівників Держпродспоживслужби України та звітуванню про результати навчання, затверджений Держпродспоживслужбою (наказ № 437 від 24.05.18).

У рамках цієї діяльності також було підготовлено низку документів:

- Проект щорічної програми навчання (2016, 2017, 2018-2021 роки);
- Проекти довготривалих навчальних програм для електронного навчання;
- Наставови щодо документування навчальних заходів та ведення обліку;
- Набір навчальних матеріалів для курсу електронного навчання з НАССР та зразок сертифікату;
- Процедури, які доповнюють документ «Внутрішні правила навчання», а саме: Управління навчанням; Наставови з розробки та планування навчання; Становлення навчального процесу – ролі та обов'язки; Оцінювання навчання; Приклад звіту кафедри про навчальну діяльність; Приклад звіту учасника про пройдене навчання; Приклад плану дій для досягнення цілей;
- Навчальна програма для студентів національних вищих навчальних закладів, зокрема щодо сучасного підходу до безпеки харчових продуктів;
- Приклад лекції з аналізу мікробіологічних небезпечних факторів у харчовому ланцюзі;
- Приклади тем для навчання за магістерськими програмами, спеціалізаціями та на короткострокових курсах.

Проведено семінар у форматі круглого столу «Новий підхід до безпеки харчових продуктів у навчальних програмах лікарів ветеринарної медицини в українських

вищих навчальних закладах: проблеми та виклики». У семінарі взяли участь представники 10 факультетів ветеринарної медицини різних вищих навчальних закладів України.

Компонент 3 – IT система та управління даними

Усі види діяльності в рамках Компонента 3 Проекту були пов'язані з цілями, визначеними технічним завданням:

- Створення національної системи управління даними та швидкого обміну інформацією (повідомлення про ризики) для харчових продуктів та кормів, яка мала б характеристики, подібні до RASFF;
- Створення національної системи управління даними та інформаційні системи для лабораторій, органів державного контролю, а також для отримання та обробки даних про імпорт та експорт;
- Модернізація та вдосконалення навчальної програми для контролюючого органу та система безперервного професійного розвитку.

В рамках реалізації Компоненту 3 реалізовані наступні модулі на II етапі:

- Програмне забезпечення для підтримки ветеринарних інспекцій;
- Програмне забезпечення для нагляду за хворобами тварин;
- Національна база даних результатів лабораторних досліджень;
- Модуль обміну інформацією – Процесінг;
- Закупівля належного обладнання та налаштування дата-центру.

На додаток до цього:

- Закуплено систему електронного навчання, включно з додатковим кадровим модулем. Створено середовище для розробки та тестування;
- Проведено тренінг для 50 інспекторів та ветеринарів – тренерів. Створено національну базу результатів лабораторних досліджень (випробувань) із можливим використанням даних для багатовимірної кубу;
- Завершено створення повноцінного центру обробки даних у Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДЛДВСЕ) за допомогою розгорнутих служб підтримки прикладних систем, веб-сервера, електронної пошти, антивірусного захисту та резервного копіювання;
- Створення та збереження резервної копії бази даних тварин, що зберігається в Агентстві з ідентифікації та реєстрації тварин на платформі

ДНДЛДВСЕ:

- Підготовка технічного завдання на розробку програмного забезпечення для фітосанітарних інспекцій (перша фаза) та фітосанітарних лабораторій;
- Підготовлено технічні умови на програмне та апаратне забезпечення для фітосанітарного департаменту;
- Розробка національного аналогу системи RASFF;
- Розробка системи моніторингу виконання програми визначення статусу України як країни з контрольованим ризиком щодо глибокоподібної енцефалопатії великої рогагої худоби;
- Розробка системи контролю за виконанням Державного плану моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднень у живих тваринах та необроблених харчових продуктах тваринного походження.

Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:

- послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії
- консультативні послуги
- обладнання
- будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд
- адміністративні витрати виконавця, відрахування і проживання
- Проблемні питання

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	
	Фактичні результати на кінець звітного періоду	
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду	
Зобов'язання донора		
Надати фінансування для виконання завдань згідно технічного завдання	Виконано	


Зобов'язання виконавця: Вдосконалення системи безпечності харчових продуктів в Україні “від лану до столу” шляхом приведення існуючої системи у відповідність до відповідних стандартів ЄС та інших міжнародних стандартів, активно залучаючи приватний сектор та представників громадськості; • Сприяння подальшому проведенню інституційної реформи української системи контролю безпечності харчових продуктів; • Узгодження законодавства України в сфері безпечності харчових продуктів “від лану до столу” із законодавчою базою ЄС, виключаючи виконання вимог щодо електронних та інших нормативних документів та стандартів у нових інформаційних системах з безпечності харчових продуктів; • Проведення навчання для співробітників органів державного контролю, ветеринарних лікарів, працівників митної служби та інших державних служб у сфері безпечності харчових продуктів “від лану до столу”; • Модернізувати та вдосконалити навчальну програму для контролюючих органів та систему безперервного професійного розвитку. 4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))	Виконано
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму) • Вдосконалено систему безпечності харчових продуктів в Україні “від лану до столу” шляхом приведення існуючої системи у відповідність до відповідних стандартів ЄС та інших міжнародних стандартів; • Узгоджено законодавство України в сфері безпечності харчових продуктів “від лану до столу” із законодавчою базою ЄС, виключаючи виконання вимог щодо електронних та інших нормативних документів та стандартів у нових інформаційних системах з безпечності харчових продуктів; • Проведення навчання для співробітників органів державного контролю, ветеринарних лікарів, працівників митної служби та інших державних служб у сфері безпечності харчових продуктів “від лану до столу”; • Модернізувати та вдосконалити навчальну програму для контролюючих органів та систему безперервного професійного розвитку.	Економічна ефективність реалізації проекту (програми) Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)

законодавчою базою ЄС, включаючи виконання вимог щодо електронних та інших нормативних документів та стандартів у нових інформаційних системах з безпеки харчових продуктів; - Проведено навчання для співробітників органів державного контролю, ветеринарних лікарів, працівників митної служби та інших державних служб у сфері безпеки харчових продуктів "від лану до столу"; - Проведено роботу щодо створення національної системи управління даними та швидкого обміну інформацією (повідомлення про ризики) для харчових продуктів та кормів, яка б мала характеристики, подібні до RASFF; - Оптимізовано мережу державних референс-лабораторій, лабораторій офіційного контролю, забезпечено відібрані за стратегічним розташуванням лабораторії новим устаткуванням, програмним та технічним забезпеченням; - Модернізовано та вдосконалено навчальну програму для контролюючих органів та систему безперервного професійного розвитку.	Україною та ЄС харчовими продуктами та іншими об'єктами санітарних заходів; зменшення випадків інфекційних хвороб тварин	господарствах, які дотримуються вимог здоров'я та благополуччя тварин. Сприяння виробництву безпечних харчових продуктів і кормів. Підвищення потенціалу працівників Держпродспожислужби, приватних ветеринарів та інших зацікавлених сторін в частині виконання обов'язків компетентного органу з безпеки харчових продуктів, здоров'я та благополуччя тварин.
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)		
Доступність результатів	доступні	
Поширення результатів	поширюються серед зацікавлених сторін	
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів		
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)		
Інші пропозиції		
6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проекту (програми) допомоги потребам реципієнтів		
Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проект (програма)	Відповідність/часткова відповідність/не відповідність потребам	
Наближення українського СФЗ законодавства до законодавства ЄС, підготовка та проведення семінарів, практичних занять, візитів на потужності, навчальних поїздок щодо правової основи	відповідає	

безпеності харчових продуктів та державного контролю, підготовка навчальних матеріалів для інспекторів з метою підвищення кваліфікації шляхом дистанційного навчання

Г. В. О. Голови Держпродспоживслужби

(підпис)



Шевченко О.П.
(ініціали та прізвище)